IJA 2021-22 (Úkol 2)

Vedúci tímu: Juraj Mariani, xmaria03, <xmaria03@stud.fit.vutbr.cz>
Člen tímu: Denis Horil, xhoril01, <xhoril01@stud.fit.vutbr.cz>

Člen tímu:

Priority: Najvyššia priorita = 5, najnižšia priorita = 1

Zelenou podbarvené sú požiadavky pre 3. úkol.

Zoznam požiadavkov

Priorita	Požiadavok	Vlastník (má na starosti)	Predpokladaný termín
5	Vytvorenie adresárovej štruktúry, vytvorenie GIT repozitára	J. Mariani	17.03.2022
3	Vytvorenie návrhu modelu diagramu tried	J. Mariani, D. Horil	31.03.2022
5	Implementácia základných tried	J. Mariani	26.03.2022
3	Implementácia základného GUI, napojenie na triedy	D. Horil	12.04.2022
3	Možnosť načítavať, upravovať a ukladať diagramy tried	J. Mariani	09.04.2022
2	Generovaná dokumentácia pomocou nástroja javadoc	D. Horil	12.04.2022 (Odovz.)
5	Implementácia vytvárania sekvenčných diagramov, aktualizácia GUI	J. Mariani, D. Horil	23.04.2022
3	Riešenie nekonzistencií medzi sekvenčnými diagramami a diagramom tried	D. Horil	30.04.2022
2	Aktualizácia generovanej dokumentácie	J. Mariani	07.05.2022
1	Finálne úpravy, príprava na odovzdanie	J. Mariani, D. Horil	08.05.2022 (Odovz.)